


小美玉市
 污水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年
施設整備	下水道	未整備地域の整備											
	農(漁)業集落排水施設	(整備完了)											
	コミュニティプラント	(整備計画なし)											
	合併処理浄化槽	個人設置型浄化槽の整備											
実行メニュー (早期概成)	共通	クイックプロジェクト技術を採用した整備の実施											
		戸別訪問・広報誌等による転換促進											

②目標値

目標値 (R8)	行政人口(人)	整備人口(人)	整備面積(集合処理分)(ha)	汚水処理人口普及率(%) ※1	【参考】整備進捗率(%) ※2	全体	下水道	農(漁)業集落排水施設	コミュニティプラント	合併処理浄化槽	備考 (早期概成手法の内容)
						46,932	44,415	1,977	94.6%	95.1%	
実行メニュー (該当する事業に○印)	クイックプロジェクト技術を採用した整備の実施						○	-	-	-	・小口径マンホールや曲管の使用、マンホール間隔の延長等といったクイックプロジェクト手法を採用 ・生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動 ・高度処理型浄化槽設置補助制度の充実
	合併処理浄化槽の普及促進						-	-	-	○	

※1 行政人口に占める整備人口の割合

※2 汚水処理事業毎の計画人口(整備完了時)に占める整備人口(R8目標値)の割合