
平成２９年度玉里地区小中一貫教育学校建設準備委員会スケジュール（案）
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資料１

設備・・・・

建物を横から見た図。立上り部分,地面に対して垂直な面

外壁や内壁など直接見える部分の状態のこと。塗装やボード，コンクリートなどがある

建物の造りのこと。鉄筋コンクリート造や鉄骨造，木造などがある

校舎周りの歩道や花壇，門，塀，駐車場等建物とは別の付随するもの

建物に付設される設備の総称。電気設備，機械設備，衛生設備など
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・・・・敷地に対して建築物や空地等の位置関係や動線を示すもの

平面・・・・各階を上から見た図。各部屋の配置，階段，トイレなどを明記した図
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項目
平成29年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

小中一貫校整備

建設準備委員会


