
総務・通学部会スケジュール
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➋ ➌ ➍

① ➁ ③ ④

◎

作成方法の検討・決定 作成期間

● ○ ◎

作成方法の検討 作成期間

○ ◎

制服の有無に関する検討 業者準備 着用開始

○ ◎

体操服に関する検討 業者準備 着用開始

閉校記念式典事業計画 閉校記念式典準備 実施

通学路等の検討 通学路安全対策

◎ ○

通学方法等の検討 運行計画（利用対象，運行回数，乗降所）の検討 委託業者準備期間 試験運行

※制服・体操服以外の学用品については，本部会での検討は行わない。
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