

平成30年度 玉里地区小中一貫教育学校建設準備委員会スケジュール

委員会 部会等	協議内容	時 期											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備委員会	学校名称, 部会からの報告事項			①	②		③					④	
総務・通学部会	制服・体操服, 通学体制					①		②	③				④
PTA部会													①
連携推進委員会	教育活動(日課・週時程表), 課外活動, 通学体制等 移転計画		方針協議 ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒							

玉里地区小中一貫教育学校建設準備委員会設置要綱 第8条別表

部会名	委 員	検 討 事 項
総務・通学部会	学校関係者職員	1. 学校名称, 校則等(校章, 校歌, 校訓), 制服の有無, 式典事業等に関する事
	PTA代表	2. 通学体制(通学路, 通学方法, 安全対策, スクールバス等)に関する事
	地域代表者	3. その他, 総務・通学部会に属する事項
学校運営部会	学校関係者職員	1. 教育課程等, 学校行事, 児童会及び生徒会, 交流学习等に関する事
		2. 設備備品(学校備品, 教材, 図書等), 保存文書等の整理に関する事
		3. 統合校への移転計画に関する事
		4. その他, 学校運営部会に属する事項
PTA部会	学校関係者職員	1. PTA組織運営(組織編制, 規約, 役員選出, 運営計画)に関する事項
	PTA代表	2. その他, PTA部会に属する事項